## PLANIFICATION PERT: LE CAS GAMMA-INFO

L'entreprise **GAMMA-INFO** est une entreprise Tunisienne spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels. Afin de développer son activité, le directeur général décide de lancer un nouveau projet.

## Travail à faire:

En se référant aux données relatives au nouveau projet récapitulées dans le tableau N°1 cidessous :

- 1. Tracez le diagramme PERT. (3.5 points)
- 2. Calculez les dates de début au plus tôt et les dates de début au plus tard associées à chaque nœud du PERT. Mentionner toutes les dates sur le PERT et dans le tableau N° 2 de la page 3.(3 points)
- 3. Calculez la marge totale et la marge libre de chaque tâche (remplir le tableau N°2 de la page 3), Déterminez le chemin critique. (3.5 points)
- **4.** Un choc technologique s'est produit dans l'économie tunisienne suite à des inventions dans le domaine informatique. Ce choc a permis de réduire la durée de la tâche F de 1 jour, C de 2 jours et Q de 3 jours. Calculez alors le délai final du projet après ce changement technologique et déterminez le nouveau chemin critique. **(2.5 points)**

Tableau N°1

Tâches	Prédécesseur(s)	Durée(jours)
A	Lancement du projet	2
В	Lancement du projet	1
C	A	3
D	A	1
Е	В	3
F	Е	2
G	E, C, D	2
Н	С	1
I	F	1
J	F, G	1
K	Н	1
L	Н	1
M	I, J, K	4
N	С	2
О	J, K, L, N	2
P	J, K	3
Q	0	5
R	M, P	5
S	Q	1
Т	M	3
U	R, S	3
V	T, U	2

**Bonne chance** 

ETUDIANT(e) Nom et Prénom :	Code:
Classe:	
***	

 $\underline{\textbf{Tableau}\ N^{\circ}\textbf{2}: \textbf{R\'{e}capitulatif}\ \textbf{des}\ \textbf{diff\'{e}rentes}\ \textbf{dates}\ \textbf{et}\ \textbf{marges}\ \textbf{relatives}\ \textbf{au}\ \textbf{projet}}$ 

Tâches	Durée	MT <sup>1</sup>	ML	Type de tâche²
A				
В				
С				
D				
E				
F				
G				
Н				
I				
J				
K				
L				
M				
N				
0				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
V				
	1	1		L

 $<sup>^1</sup>$  MT : Marge Totale & ML : Marge Libre  $^2$  Il s'agit de préciser le type de la tâche : critique (c) ou non critique (nc)